



LIFE GESTIRE2020
Tavolo tecnico permanente degli enti gestori
13 novembre 2019
stato di avanzamento progetto

LIFE GESTIRE IP 2020

FASI DI PROGETTO

I FASE da gennaio 2016 a dicembre 2017

II FASE da gennaio 2018 a dicembre 2019

III FASE da gennaio 2020 a dicembre 2021

IV FASE da gennaio 2022 a dicembre 2023



LIFE GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to 2020.
La strategia integrata per Rete Natura 2000 e la biodiversità in Lombardia

LIFE GESTIRE IP 2020

Sul un totale di 64 azioni

19 azioni preparatorie (A) - **15 concluse**

21 azione concrete (C) **18 in corso**

4 azioni di monitoraggio (D) **in corso**


16 azioni comunicazione (E) **14 in corso**

4 azioni di gestione (F) **in corso**



DGR 2423 - 11.11.2019

Presa d'atto dello studio relativo all'individuazione di 41 aree prioritarie d'intervento (API), nell'ambito dell'Azione A5 del progetto LIFE "Nature Integrated Management to 2020 - GESTIRE 2020", e approvazione dei 4 schemi di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il comune di Bareggio (MI) e il Parco Agricolo Sud Milano, il comune di Stagno Lombardo (CR), il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio e il Parco del Lura per la realizzazione degli interventi nelle API 14, 30, 39 e 46 previsti dall'azione C4 del medesimo progetto Life.



API 14	Provincia	Milano	MI
	Comune	Bareggio - Cassano - Cuggino	

Schema direttore di intervento



Aggiornamento della Lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione e della Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione – Sostituzione allegati D ed E della d.g.r. n. 7736/2008 (art.1, comma 3, l.r. n. 10/2008)

- Linee guida per florovivaisti
- Individuazione centri di raccolta della testuggine alloctona



COMUNICAZIONI:

- Risultati attività tecnici facilitatori
- Bando anfibi
- Bando IAS
- Bando avifauna
- Bando gambero
- Bando chiroteri
- Il nuovo PAF

